Zpráva o dokončení oprav Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Mělčanech v roce 2023
Práce byla zahájena 15. srpna svépomocí občanů vyklizením veškerého mobiliáře jednak do místnosti, kterou poskytla obec v obecním dvoře a také do kostelních lavic, které byly odsunuty od stěn na střed kaple a poté s naskládaným mobiliářem překryty plachtami proti prachu. Plachtou byly přikryty i skříně ze sakristie, oltář a varhany. Následně byl demontován děrovaný sololitový obklad soklu. Při demontáži se na dřevěném podkladním rastru obkladu potvrdil značný výskyt vlhkosti, když cca 20%  především spodní části rastru bylo vlhkostí zničeno. Odkryté zdivo soklu nebylo omítnuté. Následovalo, dle předepsaného technologického postupu, otlučení částečně provlhlých omítek nad soklem a čištění smíšeného soklového a otlučeného zdiva. Cihly a kameny se čistily drátěným kartáčem a spáry zdiva byly proškrabány do hloubky 2-3 cm a prach z nich vymeten štětcem. Potom,  po zametení, byla na dlažbu kostela položena PVC krytina proti znečištění maltou nebo injektážní směsí. Podél stěn na projektem předepsanou tloušťku sanační omítky 5 cm byl položen pásek mirelonu, aby se neomítalo do těsného styku s dlažbou. Maskovací páskou a mikrotenovou plachtou se překryly vstupní dveře v sakristii. Kde bylo třeba, byly ve zdivu instalovány elektrorozvody.
Od 12. září do 10. listopadu hlavní sanační práce dle projektu prováděla firma ESOX Brno v počtu 3 pracovníků. Po první vrstvě sanační omítky a hydroizolační stěrce provedli nad podlahou vodorovné vrty pro injektáž. Protože při vrtání se nevyskytly žádné kaverny a zdivo bylo kompaktní, nebyla prováděna cementová předinjektáž a hned se do vrtů aplikovala aktivní injektážní směs proti vzlínání vlhkosti. Následovala hlavní vrstva sanační omítky a po jejím vyschnutí štuková omítka s výmalbou. Mimo projektem předepsané práce v kostelní lodi jsme přistoupili také k renovaci zanedbaného prostoru schodiště na zvonici. Tam po očištění staré malby naší svépomocí ESOX na stěny jako vícepráci aplikoval lepidlo s perlinkou, štukovou omítku a výmalbu. Další víceprací bylo vyztužení trhlin zdiva vysokopevnostními ocelovými pruty ve stěně za dveřmi sakristie a v nadpraží dveří ke schodišti.
Jak už to bývá, když se pustíte do takové větší práce, objevíte i některé skryté závady, které je nutné opravit. V našem případě to byly zárubně dveří mezi kostelem a sakristií, které ve starém zdivu byly ve spodní části zničeny vlhkostí a zárubně dveří ke schodišti, které v horní části zničila povětrnost. Na základě našeho požadavku zárubně mezi kostel a sakristii zhotovila a osadila firma Šimbera s.r.o. a zárubně ke schodišti zhotovil a po našich nátěrech prováděných svépomocí osadil pan Karel Matuška z č. 9. Firma Šimbera k zárubním sakristie dodala i dveřní křídlo.
V prostorách obecního dvora jsme dobu, po kterou probíhaly sanační práce,  využili k renovaci hlavních kostelních dveří. Ze dveří byla demontována klika a dveřní závěsy, které obrousil a novým nátěrem opatřil pan Karel Zoufalý z č. 36. Na základě návrhu pana Jaroslava Fráni z č. 32 a za jeho dohledu byly z dveřních křídel odstraněny staré nátěry, křídla byla obroušena, přetmelena a částečné napadení červotočem ve spodní části ošetřeno nátěrem přípravku Bochemit. Na vnitřní straně se provedl 2x nátěr lodním lakem, vnější strana byla napuštěna fermeží, následoval základní olejový nátěr a 2x vrchní olejový lesklý lak. Současně s hlavními dveřmi byly ve stejné skladbě  provedeny i nátěry nového dveřního křídla dveří ke schodišti (vyrobil pan Karel Matuška).
S renovací prostoru schodiště souviselo i předpokládané ošetření bukových schodnic napadených červotočem přípravkem Bochemit. Pro zdárnou aplikaci přípravku byl na jedné schodnici na hoblovce pana Jaroslava Kelbla z č. 42 stržen starý lak. Seznali jsme, že napadení červotočem je příliš velkého rozsahu. S panem Kelblem jsme dohodli výrobu nových schodnic, které také osadil na stávající ocelovou konstrukci. Na této byl před osazením schodnic obroušen starý, místy zrezivělý nátěr a provedeny nové polyuretanové nátěry – 1x základní a 1x vrchní. Namísto staré, nesouvislé a nerovné betonové podlahy schodišťového prostoru byla na štěrkové podkladní vrstvy (drť 16mm – 10 cm a drť 8 mm – 5 cm) položena nová betonová dlažba. Zhotovil se též nový betonový základ a současně práh vstupu ke schodišti. Degradaci nátěrů nosné konstrukce a dřeva schodnic, jak tomu bylo ve starém zadušeném prostoru schodiště, by do budoucna měly zabránit větrací otvory ve spodní části nového dveřního křídla.
Při posouvání kostelních lavic od stěn se zjistilo částečné napadení jejich podlahových prken červotočem a u lavic vlevo částečné ztrouchnivění podkladových povalů. Prkna pravých lavic byla napuštěna přípravkem Bochemit, u levých lavic byly povaly i prkna odstraněny a nahrazeny novými – provedl pan Jaroslav Kelbl. U obou lavic byly pod povaly našroubovány plastové podložky pro zabránění přímého styku dřeva s dlažbou.
Po všech výše uvedených činnostech jsme začali uklízet: Zametení zbytků staré malty, smotání PVC krytiny, vytahání mirelonu ze styku sanačních omítek s podlahou, vyčištění tím vzniklé mezery, která přispěje k odvětrávání vlhkosti. Sejmutí krycích plachet z lavic, oltáře a varhan, vyluxování kůru, stěn kostela i oken, drhnutí dlažby, zpět instalace veškerého mobiliáře atd.
Vše se, podle předpokladů, podařilo dokončit v sobotu 2.12.2023 a na první adventní neděli 3.12.2023 byla v 9,15 hodin sloužena první mše svatá.
Kromě již zmíněných občanů a organizací se  velkou měrou na úspěchu akce podílel pan Petr Zoufalý z č. 66 jednak pomocí při demontáži soklu a čištění zdiva, dále vystěhováním mobiliáře do obecního dvora a jeho znovu vrácením, obnovou některých elektrorozvodů a kompletací interiéru po skončení sanací. Pan Pavel Macháček z č. 45 zapůjčil plachty na krytí proti stavebnímu prachu, zhotovil nové pouzdro spodního zastrkovadla vstupních dveří a osadil děrované plechy na mezeru za levými lavicemi. Různou měrou, zvláště v přípravných pracích a při manipulacích s lavicemi, pomohli pánové Zdeněk a Marek Fuchsovi z č.152, Jan a Petr Navrátilovi z č.57, Dominik Navrátil z č. 25, Štěpán Zoufalý z č. 66 a David Zoufalý z č.182. Mělčanské ženy potom při úklidu 29. 11. 2023 dodaly krásu a řád celému interiéru. S administrativou ze své pozice na Obecním úřadu pomáhala paní Markéta Fuchsová z č.152. Obec Mělčany prostřednictvím starosty Davida Fialy poskytla všestrannou podporu dle potřeb pracovního postupu.
Za provedené práce uhradila farnost Dolní Kounice jako vlastník kaple firmě ESOX 1. fakturu 389.091,80 Kč a 2. fakturu 98.576,90 Kč a panu Jaroslavu Kelblovi 27.294,- Kč. Celkem tedy 514.962,70 Kč. Formou daru zajistil další potřebný materiál v hodnotě 30.000,- Kč autor této zprávy, stejně jako pan Petr Zoufalý v hodnotě 5.000,- Kč. Hodnota darovaného materiálu a práce firmou Šimbera byla 10.000,- Kč, panem Jaroslavem Fráňou 3.000,- Kč a panem Karlem Matuškou 7.000,- Kč. Celkem tedy hodnotu obnovy kaple lze vyčíslit částkou 570.000,- Kč.
Příspěvek pro farnost k úhradě faktur z darů vložených formou veřejné sbírky (bankovní převody + hotovost z pokladničky na obecním úřadu) na transparentní účet činil 442.658,- Kč, obec Mělčany darovala farnosti 72.304,70 Kč. Celkem tedy příspěvky pro farnost 514.962,70 Kč.
Po tříměsíční pracovní zkušenosti v kapli, s přihlédnutím ke stanovisku projektanta v Technické zprávě, autor zprávy doporučuje pro další provoz kaple dbát, aby spára po mirelonu mezi podlahou a sanační omítkou se udržovala volná a dlažba se  nezakrývala (např. koberci). To umožní volný výstup vlhkosti (byť v minimálním množství) do prostoru kostelní lodi a lze se jí zbavit pravidelným větráním.
Závěrem nezbývá než poděkovat za spolupráci a cenné rady nejen všem jmenovaným, ale také panu faráři Karlu Obrdlíkovi, všem, kteří nám „drželi palce“ a nejvíce všem ochotným dobrovolným dárcům. Bez Vaší finanční pomoci by se dobrá věc nepodařila.
Ve spolupráci s přípravným výborem akci připravil, pracovní postup koordinoval, ruku k dílu přiložil a zprávu napsal Jiří Macháček z č.65.
V Mělčanech, 8.12.2023
